

Fahrtplanung FS SONNE 2009

Modifiziertes Ergebnis der 18. Fahrplanungssitzung FS SONNE

Fahrt.-Nr.	Zeitraum (Charterzeit)	Anfangs-/ Zwischen- Endhafen	Projektname Institution Fahrtleiter	Zeitplanung	Tage
SO-200	22.01.2009	Jakarta	OFEK 2	Hf. Merak	1
Leg.1 bis	13.02.2009	Jakarta	NOC, UK	Auslaufen: 23.01.2009	1
				Prof. Henstock	
				Arbeitstage + An- und	
				Abreise zum Arbeitsgebiet	20
				Einlaufen: 13.02.2009	1
SO-200	14.02.2009	Jakarta	OFEK 2	Hf. Padang	1
Leg.2 bis	12.03.2009	Jakarta	NOC, UK	Auslaufen: 15.02.2009	1
				Prof. Henstock	
				Arbeitstage + An- und	
				Abreise zum Arbeitsgebiet	23
				Einlaufen: 11.03.2009	1
				Hf. Cigading	1
				Chartertage	50
<hr/>					
13.03.2009 – 30.04.2009			Vercharterung von FS SONNE durch RF		
TRANSIT	01.05.2009	Singapur	TRANSIT	Hf. Singapur	
bis	16.05.2009	Yokohama		Auslaufen: 01.05.2009	1
				Transit Brisbane/Kushiro	16
				Einlaufen: 16.05.2009	1
				Hf. Yokohama	
				Chartertage:	18
SO-201	17.05.2009	Yokohama	KALMAR	Hf. Yokohama	1
Leg.1a bis	06.07.2009	Yokohama	BGR	Auslaufen: 18.05.2009	1
		Kushiro	Dr. Gaedicke	Arbeitstage + An- und	
				Abreise zum Arbeitsgebiet	20
				Einlaufen: 08.06.2009	1
				Hf. Yokohama	1
			IFM-GEOMAR	Auslaufen: 10.06.2009	1
Leg. 1b			Dr. Werner	Arbeitstage + An- und	
				Abreise zum Arbeitsgebiet	24
				Einlaufen: 05.07.2009	1
				Hf. Kushiro	1
				Chartertage:	51
SO-202	07.07.2009	Kushiro	INOPEX	Hf. Kushiro	1
bis	29.08.2009	Pusan	AWI	Auslaufen: 08.07.2009	1
			Dr. Gersonde	Arbeitstage + An- und	
				Abreise zum Arbeitsgebiet	50
				Einlaufen: 28.08.2009	1
				Hf. Pusan	1
				Chartertage:	54
SO-201	30.08.2009	Pusan	KALMAR	Hf. Pusan	1
Leg. 2 bis	08.10.2009	Petropawlowsk	IFM-GEOMAR	Auslaufen: 31.08.2009	1
		Kushiro	Prof. Dullo	Arbeitstage + An- und	
				Abreise zum Arbeitsgebiet +	
				Besuch in Petopawlowsk	36
				Einlaufen: 07.10.2009	1
				Hf. Kushiro	1
				Chartertage	40
TRANSIT	09.10.2009	Kushiro	TRANSIT	Hf. Kushiro	
bis	25.10.2009	Townsville	TRANSBROM	Auslaufen: 09.10.2009	1
			IFM-GEOMAR	Transit Kushiro/ Townsville	14
			Dr. Quack	Einlaufen: 24.10.2009	1
				Hf. Townsville	1
				Chartertage	17

SO-203	26.10.2009	Townsville	WOODLARK	Hf. Townsville	1
bis	07.12.2009	Auckland	IFM-GEOMAR Prof. Devey	Auslaufen: 27.10.2009 Arbeitstage + An- und Abreise zum Arbeitsgebiet	1 36
			RF	Transit Auckland	3
				Einlaufen: 06.12.2009	1
				Hf. Auckland	1
				Chartertage	40
				RF	3

Dr. B. Tanner, Forschungszentrum Jülich GmbH, PtJ , Bereich MGS, Außenstelle Rostock-Warnemünde, 18112 Rostock; Postfach 301144; Tel.: 0381/5197-291; Fax: 0381/51509; e-mail: b.tanner@fz-juelich.de